

รายงานผลการดำเนินการ งบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

โครงการ	จำนวนเงินที่ตั้ง	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	สถานะ (%)	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<b>เงินงบประมาณ</b>						
1	เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด	1,577,600		ลงนามในสัญญาแล้ว		
		1,577,600	0			
<b>เงินบำรุง</b>						
1	ใบมีดเพชร	160,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอส่งของ)		จุลทรรศน์
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	340,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอส่งของ)		สารสนเทศ
3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	76,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอส่งของ)		สารสนเทศ
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1	26,700		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอส่งของ)		สารสนเทศ
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด Network แบบที่ 2	54,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอส่งของ)		สารสนเทศ
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	6,300		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอส่งของ)		สารสนเทศ
7	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	9,900		รออนุมัติจากกรม		สารสนเทศ
8	โปรแกรมแจ้งสถานะสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา	300,000		รออนุมัติจากกรม		สารสนเทศ
9	โปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server	70,000		รออนุมัติจากกรม		สารสนเทศ
10	โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ	250,000	250,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ส่งมอบ 18 ก.พ. 63)	100	สารสนเทศ
11	เครื่องปรับอากาศ	150,000	131,396	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ส่งมอบ มี.ค. 63)	100	ศัลยพยาธิ
12	รถเข็นของ	10,000	9,202	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ส่งมอบ 7 ก.พ. 63)	100	บริหารทั่วไป
13	เก้าอี้สำนักงาน (งานพัสดุ)	17,500	17,120	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ส่งมอบ 10 ม.ค. 63)	100	พัสดุและบำรุงรักษา
14	เก้าอี้สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ)	10,500	10,272	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ส่งมอบ 10 ม.ค. 63)	100	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
15	ระบบสแกนสไลด์เสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์	16,200,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในระหว่างการทำ TOR)		ภารกิจวิชาการ
16	ระบบพิมพ์ตลับชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติ	1,200,000		อยู่ในระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) ราคากลาง		กลุ่มงานศัลยพยาธิ
17	โครงการพัฒนาสารสนเทศและความปลอดภัย (งบบุคลากร)	397,505		ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ		สารสนเทศ
	<b>รวมวงเงิน</b>	<b>19,278,405</b>	<b>417,990</b>			