

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการดำเนินงาน	สถานะของโครงการ					ปัญหาและอุปสรรค
					แบบทุนได้ตั้ง	ตั้งโดย	อยู่ระบบแต่ไม่ได้	ระบุว่าดำเนินการ	ดำเนินการแต่ไม่ได้	
เงินงบประมาณ										
1	โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยาภาค	455,000		มีแพทย์ประจำบ้านฝึกอบรม จำนวน 5 คน						
2	โครงการวิจัย "พัฒนาวิธี Multiplex Real-time PCR ในการตรวจหาเชื้อ M.tuberculosis complex ในตัวอย่างชิ้นเนื้อ"	350,000		1.ดำเนินการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เขียนและเสนอ Proposal ให้อธิบดีอนุมัติ 2.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และวางแผนเตรียมตัวอย่าง 3.ดำเนินการจัดซื้อสารเคมีต่างๆ	20			✓	✓	
เงินบำรุง										
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาธิวิทยาระบบ (Systemic Pathology)	93,000		อยู่ในระหว่างดำเนินการเชิงวิทยากรเพื่อจัดอบรม ในวันที่ 21 เมษายน 2563	30			✓	✓	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	33,000		1.ทบทวน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.จัดทำ Action Plan โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย 3.ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ ตามแผนงานฯ ที่ได้รับอนุมัติ					✓	
3	โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	5,000		กำหนดการ เดือน ก.ค. - ส.ค.63				✓	✓	
4	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม	100,000	13,060	1.ทบทวน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสถาบันพยาธิวิทยาส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 2.ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ลำดับที่ 1 และ 2	28.57			✓	✓	
5	โครงการสัมมนา "การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)"	400,000	161,593	1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2563 2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานรังกล้า จังหวัดพิษณุโลก 3.กิจกรรมการสัมมนา 3.1 กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ				✓	✓	✓

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการ ดำเนินงาน	สถานะของโครงการ					ปัญหาและอุปสรรค	
					ระบบบัญชี ผู้ให้เงิน	ผู้ให้เงิน	ผู้รับเงิน โครงการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ		
			<p>3.2 กิจกรรมฐาน และการถอดบทเรียน</p> <p>3.3 กิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ "องค์กรแห่งความสุข"</p> <p>3.3.1 ประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินการ จัดครั้งต่อไปรวมถึงนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุง</p> <p>3.3.2 รวบรวมข้อมูลจากการนำเสนอของกิจกรรมกลุ่ม และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำมาจัดทำแผนการ เสริมสร้างความสุขภายในองค์กร</p> <p>3.3.3 ดำเนินการขออนุมัติแผน และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ</p> <p>3.3.4 ดำเนินการตามแผน</p> <p>3.3.5 จัดทำแบบประเมินโครงการ เพื่อปรับปรุงในการดำเนิน</p>								
6	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ	180,000	3,750	<p>จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน 8 ต.ค.62</p> <p>จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ 22 พ.ย.62</p> <p>จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 11 ธ.ค.62</p>				✓	✓		
7	โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันพยาธิวิทยา	210,000	2,845	<p>ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ HA ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ RM ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2562</p> <p>ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563</p>	2			✓	✓		
8	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอำนวยการ	218,000	5,900	<p>ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพยาธิวิทยา และคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1/2562 เดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 288 บาท</p> <p>ครั้งที่ 2/2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 1,440 บาท</p> <p>ครั้งที่ 3/2562 เดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 1,280.- บาท</p> <p>ครั้งที่ 4/2563 เดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 1,446.- บาท</p>	50			✓	✓		

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการ ดำเนินงาน	สถานะของโครงการ					ปัญหาและอุปสรรค
					ระบบบัญชี ผู้ให้เงิน	ผู้ให้เงิน	ผู้รับเงิน	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
			ดำเนินการการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2562							
9	โครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ	54,100	ดำเนินการคลินิกสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ - ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13-15 มกราคม 2563	30				✓	✓	
10	โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม	50,000	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ IC/ENV ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563						✓	
11	โครงการประกันคุณภาพภายนอก (EOA) ในการวินิจฉัย ทางพยาธิวิทยา	20,000	ดำเนินการออกหนังสือขออนุมัติโครงการ	20					✓	
12	โครงการวิจัย “การศึกษาการยับยั้งดีเอ็นเอไฮสโตเน็มของ malignant peripheral nerve sheath tumor, synovial sarcoma และ malignant melanoma ด้วย SOX10 และ histone3 trimethylated on lysine 27 (H3k27Me3) (ต่อเนื่อง)	5,650	โครงการวิจัยเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างการเขียนรายงานวิจัย และ มีการนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563	95				✓	✓	
13	โครงการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์	500,000								
14	โครงการนิเทศงานเพื่อการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ ภูมิภาค	300,000	ดำเนินการสำรวจความต้องการ รพ.เครือข่าย 16 รพ.	20					✓	