

รายงานผลการดำเนินการ โครงการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการ ดำเนินงาน	สถานะของโครงการ					ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	
					รูปแบบบัญชีคู่	บัญชีนอกบัญชี	อนุมัติงบ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			
เงินงบประมาณ												
1	โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยาภาควิภาค	455,000		อยู่ในระหว่างการขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ปี 63 และดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนเดือน สิงหาคม ถึงเดือน ตุลาคม 2562 จำนวนเงินทั้งสิ้น 115,200.-บาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเสนอเซ็นเบิก จากงบประมาณปี 2562 ที่เหลืออยู่ 308,200.40.-บาท	20				✓			งานฝึกอบรม
เงินบำรุง												
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาธิวิทยาาระบบ (Systemic Pathology)	93,000		อยู่ในระหว่างดำเนินการเชิญวิทยากรเพื่อจัดอบรม ในวันที่ 21 เมษายน 2563	30				✓	✓		งานฝึกอบรม
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	33,000		1.ทบทวน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.จัดทำ Action Plan โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย 3.ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ ตามแผนงานฯ ที่ได้รับอนุมัติ					✓	✓		ค.อัคคีภัย
3	โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	5,000		กำหนดการ เดือน ก.ค. - ส.ค.63					✓	✓		งานทรัพย์สิน
4	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม	100,000	13,060	1.ทบทวน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสถาบันพยาธิวิทยาส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 2.ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2563 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ลำดับที่ 1 และ 2	30				✓	✓		ค.ส่งเสริมจริยธรรม
5	โครงการสัมมนา "การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข"	400,000	161,593	1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2563 2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 3.กิจกรรมการสัมมนา 3.1 กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 3.2 กิจกรรมฐาน และการถอดบทเรียน 3.3 กิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ "องค์กรแห่งความสุข"	100				✓	✓	✓	งานทรัพย์สิน

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการดำเนินงาน	สถานะของโครงการ					ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	
					ระบบบัญชีผู้ซื้อ	ผู้ให้ออกใบ	ระบบบัญชีผู้ขาย	ระบบบัญชีผู้ขายและระบบบัญชีผู้ซื้อ	ระบบบัญชีผู้ขาย			
			<p>3.3.1 ประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินการจัดครั้งต่อไปรวมถึงนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น</p> <p>3.3.2 รวบรวมข้อมูลจากการนำเสนอของกิจกรรมกลุ่ม และนำเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำมาจัดทำแผนการ เสริมสร้างความสุขภายในองค์กร</p> <p>3.3.3 ดำเนินการขออนุมัติแผน และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ</p> <p>3.3.4 ดำเนินการตามแผน</p> <p>3.3.5 จัดทำแบบประเมินโครงการ เพื่อปรับปรุงในการดำเนินงาน</p> <p>รุ่นที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 99.02</p> <p>รุ่นที่ 2 ความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 99.88</p>									
6	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ	180,000	3,750	<p>จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน 8 ต.ค.62</p> <p>จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ 22 พ.ย.62</p> <p>จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 11 ธ.ค.62</p>				✓	✓			งานยุทธศาสตร์
7	โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันพยาบาลวิเวทยา	210,000	15,265	<p>ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ HA</p> <p>ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>ครั้งที่ 2/2563 วันที่ กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563</p> <p>ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563</p> <p>ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563</p> <p>รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563</p> <p>ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ RM</p> <p>ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562</p> <p>ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>ครั้งที่ 3/2563 เดือน มีนาคม 2563</p>	32			✓	✓			ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการดำเนินงาน	สถานะของโครงการ					ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	
					ระบบบัญชี	ผู้ให้ออกใบ	บัญชีระบบบัญชี	ระบบบัญชี	บัญชีระบบบัญชี			
			ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ HPH ครั้งที่ 1/2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ (Risk round) เมื่อวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และ อบรม CPR									
8	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอำนวยการ	218,000	23,055	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพยาบาลวิทยา และคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ ดังนี้ ครั้งที่ 1/2562 เดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 288 บาท ครั้งที่ 2/2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 1,440 บาท ครั้งที่ 3/2562 เดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 1,280.- บาท ครั้งที่ 1/2563 เดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 1,446.- บาท ครั้งที่ 2/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน 1,776.- บาท ดำเนินการการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 10,545.- บาท ครั้งที่ 1/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน 6,280.-บาท	50			✓	✓			อำนวยการ
9	โครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ	54,100		เริ่มดำเนินการคลินิกวิจัย ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจในแต่ละกลุ่มงานเพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัด และนำเสนอหัวข้อในการพัฒนาคุณภาพงาน/วิจัย ดังนี้ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13-15 มกราคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30-31 มีนาคม, 1 เมษายน 2563 กลุ่มงานนำเสนอหัวข้อเรื่องผลงานพัฒนาคุณภาพ TA,R2R,CQI,KM และนวัตกรรม จำนวน 17 เรื่อง และจะมีการติดตามการนำเสนอความก้าวหน้าเดือนเว้นเดือน KM Forum นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563	40			✓	✓			ค.จัดการความรู้

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการดำเนินงาน	สถานะของโครงการ					ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	
					แบบทุนผู้วิจัย	ผู้ให้ออกญา	แบบงบรายได้	แบบงบรายได้และ	งบรายได้แบบงบรายได้			
10	โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม	50,000	22,000	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ IC/ENV ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 1. ดำเนินการขออนุมัติปรับเพิ่มกิจกรรมภายใต้วงเงินเดิม 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน จัดหาปุ๋ย ต้นไม้ และจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ดูดซับของเหลว สารเคมี ชุดยาสามัญประจำบ้าน และรองเท้า	45			✓	✓			ค.สิ่งแวดล้อม
11	โครงการประกันคุณภาพภายนอก (EQA) ในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	20,000		สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาภายนอกแล้ว	100			✓	✓	✓		กลุ่มงานพยาธิวิทยา ภายนอก
12	โครงการวิจัย "การศึกษาการย้อมติดอิมมูโนฮิสโตเคมีของ malignant peripheral nerve sheath tumor, synovial sarcoma และ malignant melanoma ด้วย SOX10 และ histone3 trimethylated on lysine 27 (H3k27Me3) (ต่อเนื่อง)	5,650		โครงการวิจัยเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างการเขียนรายงานวิจัย และมีการนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563	95			✓				พญ.พิริยา
13	โครงการวิจัย "พัฒนาวิธี Multiplex Real-time PCR ในการตรวจหาเชื้อ M.tuberculosis complex ในตัวอย่างชิ้นเนื้อ"	350,000	69,613.06	รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เขียนและเสนอ Proposal ให้อธิบดีอนุมัติแล้ว, เตรียมวัสดุ อุปกรณ์แล้ว, วางแผนเตรียมตัวอย่าง, ดำเนินการจัดซื้อสารเคมีต่างๆ, สกัดดีเอ็นเอ และวัดความเข้มข้นของ DNA	40			✓	✓			คุณศิริรัตน์
14	โครงการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์	500,000		ยังไม่มีผู้ขอสนับสนุนงานวิจัย								
15	โครงการนิเทศงานเพื่อการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค	300,000		ดำเนินการสำรวจความต้องการ รพ.เครือข่าย 16 รพ. ขออนุมัติดำเนินโครงการแล้ว	20			✓	✓			คณะกรรมการ COE
16	โครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยาภายนอกแก่โรงพยาบาลเครือข่าย	514,000		ดำเนินการประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563	15			✓				คณะทำงานจัดการ