

รายงานผลการดำเนินการ งบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงการ		จำนวนเงินที่ตั้ง	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
เงินงบประมาณ					
1	เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด	1,577,600		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รอเงินเรียก ทำสัญญา)	
		1,577,600	0		
เงินบำรุง					
1	ใบมีดเพชร	160,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอส่งของ)	จุลทรรศน์
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	340,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติจัดซื้อ)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	76,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติจัดซื้อ)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 1	26,700		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติจัดซื้อ)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	54,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติจัดซื้อ)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	6,300		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติจัดซื้อ)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
7	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	9,900		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รออนุมัติจากกรมฯ)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
8	โปรแกรมแจ้งสถานะสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา	300,000			เทคโนโลยีสารสนเทศ
9	โปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server	70,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รออนุมัติจากกรมฯ)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
10	โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ	250,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอตรวจรับ)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
11	เครื่องปรับอากาศ	150,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติเข้ากรมฯ)	ศัลยพยาธิ
12	รถเข็นของ	10,000	9,202	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ส่งมอบ 7 ก.พ. 63)	บริหารทั่วไป
13	เก้าอี้สำนักงาน (งานพัสดุ)	17,500	17,120	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ส่งมอบ 10 ม.ค. 63)	พัสดุและบำรุงรักษา
14	เก้าอี้สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ)	10,500	10,272	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ส่งมอบ 10 ม.ค. 63)	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
15	ระบบสแกนสไลด์เสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์	16,200,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในระหว่างการทำ TOR)	
16	ระบบพิมพ์ตลับชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติ	1,200,000			
17	โครงการพัฒนาสารสนเทศและความปลอดภัย (งบผูกพัน)	397,505			
	รวมวงเงิน	19,278,405	36,594		